

1. MÅL OG RAMMER

1.1. Bakgrunn

(kopi av tekst frå fellesfråsegn "mandat")

1.2. Prosjekt mål

Overordna strategisk mål:

1. Finna fram til ei løysing (etter datatilsynet sine krav) for utveksling av data mellom kommunane
2. Vurdera alternative løysingar for å få einsarta og rasjonell drift av dei løysingane som kommunane nyttar, både teknisk drift og fagsystema

Målet med forstudiet:

1. Kartleggja NO-situasjonen i kvar kommune. Det vil seie å greia ut:
 - Kva teknologi me nyttar
 - Korleis kvar kommune driftar IKT
2. Kome med framlegg til:
 - Kva type teknologi som er tenleg for å få til eit samarbeid på tvers av kommunane
 - Drift i framtida

Rammer

- Tidsramme: arbeidet skal vera avslutta innan 15.10.2001**
- Tidspunkt: oppstart 01.08.2001.**
- Kostnader: kr 70.000,-**
- Ressursbruk: IT ansvarlege i kommunane + ekstern konsulent**

2. OMFANG

Det er viktig å legge vekt på at dette berre er ein forstudie for å få utreia om, og kva felles løysingar som vil skapa ein vinn-vinn situasjon for alle kommunane, ved meir kostnadseffektiv drift av IKT. Resultatet av denne forstudien skal verta ei innstilling til om det skal setjast i gong eit forprosjekt. Forprosjektet skal danna godt grunnlag for eit eventuelt hovudprosjekt.

3. ORANISERING

3.1. 3.1 og 3.2 PROSJEKTORGANISASJON

Funksjon	Namn
Oppdragsgjevar/eigar	Kommunane Fitjar, Bømlo, Sveio og Stord
Prosjektansvarleg	Ein av rådmennene
Styringsgruppe	Sverre Olav Svarstad rådmann Bømlo kommune Odd Henry Dahle, rådmann Sveio kommune Harry Herstad, rådmann Fitjar kommune Martin Dahle, rådmann Stord kommune
Prosjektleiar	Birgit Almås, IT-ansvarleg Stord kommune
Prosjekt-medlemmer	Terje Løken , IT-ansvarleg Bømlo kommune Jan Kåre Helland, IT-ansvarleg Fitjar kommune Torstein Gramshaug, IT-ansvarleg Sveio kommune
Referansegruppe	Teknisk konsulent

4. BESLUTNINGSPUNKT OG OPPFØLGING

4.1. Krav til statusmøt

Prosjektleder orienterer om status i styringsgruppa i møte i september.

4.2. Krav til beslutningspunkt

- Me treng eit oppstartvedtak frå styringsgruppa.
- Viktig beslutningspunkt vert på grunnlag av forstudierapporten å avgjera om me skal gå i gang med eit forprosjekt eller ikkje.

5. RISIKOANALYSE

5.1. Kritiske suksessfaktorar

Suksessfaktor	Tiltak
Arbeidsro	Avsett tid

6. KVALITETSSIKRING

6.1. Organisering av kvalitetssikring

Det er kvalitetssikring i seg sjølv å organisere arbeidet som eit prosjekt.

7. GJENNOMFØRING

7.1. Hovudaktivitet

1. Kartleggja NO-situasjonen i kvar kommune. Det vil seie å greia ut:
 - Kva teknologi me nyttar
 - Kva kompetanse me har
 - Korleis kvar kommune driftar IKT
2. Kome med framlegg til:
 - Kva type teknologi som er tenleg for å få til eit samarbeid på tvers av kommunane
 - Drift i framtida

7.2. Milepælar

Kartlagt no-situasjonen

Framlegg til løysing på punkta under hovudaktivitet

7.3. Tids- og ressursplanar

15. august 2001 for milepæle 1

15. oktober 2001 for milepæle 2

7.4. Kostnader

Konsulenthjelp	kr 60.000
Godgjersle for prosjektleiing	kr 10.000